

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
(РУДН)

ПРИКАЗ РЕКТОРА

20 МАР 2019
_____ 2018

№ 200


Москва

Об утверждении плана-графика работ по подготовке Университета к прохождению государственной аккредитации в 2019г.

В целях обеспечения своевременной подготовки Университета к государственной аккредитации

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый план-график работ по подготовке Университета к прохождению государственной аккредитации в 2019 году.
2. Установить персональную ответственность руководителей структурных подразделений Университета за своевременную подготовку и предоставление информации, предусмотренную планом-графиком работ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной работе Ефремова А.П.



В.М. ФИЛИПОВ

Рассылка: всем проректорам, руководителям ОУП, руководителям БУП, УОП, ПФУ, УБУиФК, КУ, УПА ВК, Сочинский институт (филиал) РУДН,

План-График работ по подготовке Университета к прохождению государственной аккредитации в 2019 г.

| № п/п | Мероприятия | Срок начала | Срок окончания | Ответственные за исполнение |
|-------|--|-------------|----------------|--|
| 1. | Актуализация и разработка локальных нормативных актов РУДН по осуществлению образовательного процесса в рамках действующего законодательства для проведения процедуры государственной аккредитации | 26.03.2018 | 18.06.2018 | |
| 1.1. | Разработка локальных нормативных актов РУДН для организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями МОН и Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" | 26.03.2018 | 07.05.2018 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| 1.2. | Актуализация и доработка локальных нормативных актов РУДН для организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями МОН и Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" | 26.03.2018 | 07.05.2018 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| 1.3. | Формирование и издание сборника нормативных документов, методических рекомендаций, шаблонов приказов, используемых при организации и осуществлении образовательной деятельности РУДН | 07.05.2018 | 18.06.2018 | Игнатьев О.В. Шаронов В.Н. |
| 2. | Актуализация и утверждение собственных образовательных стандартов РУДН | 26.03.2018 | 12.11.2018 | |
| 2.1. | Актуализация ОС ВО РУДН в соответствии с требованиями профессиональных образовательных стандартов, в том числе: | 26.03.2018 | 09.07.2018 | |
| | <i>Разработка шаблонов примерных образовательных программ для всех уровней высшего образования (бак, спец, маг, асп, орд.)</i> | 26.03.2018 | 09.04.2018 | Игнатьев О.В. |
| | <i>Утверждение графика актуализации ОС ВО РУДН в соответствии с перечнем реализуемых направлений подготовки и специальностей</i> | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Игнатьев О.В. |
| | <i>Актуализация ОС ВО РУДН</i> | 23.04.2018 | 02.07.2018 | Игнатьев О.В. руководители ОУП председатели МССН |

| № п/п | Мероприятия | Срок начала | Срок окончания | Ответственные за исполнение |
|-------|--|-------------|----------------|--|
| | Утверждение актуализированных ОС ВО РУДН | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| 2.2. | Актуализация ОС ВО РУДН в соответствии со структурой и требованиями ФГОС ВО 3++ , в том числе: | 26.03.2018 | 12.11.2018 | |
| | Осуществление мониторинга выхода утвержденных ФГОС ВО 3++ | 26.03.2018 | 03.09.2018 | Игнатьев О.В. |
| | Разработка и утверждение Регламента актуализации ОС ВО РУДН (3++) | 09.04.2018 | 14.05.2018 | Игнатьев О.В. |
| | Разработка макетов ОС ВО РУДН (3++) и примерных образовательных программ для всех уровней образования (бак, спец, маг, асп, орд.) | 09.04.2018 | 14.05.2018 | Игнатьев О.В. |
| | Утверждение графика актуализации ОС ВО РУДН (3++) в соответствии с перечнем реализуемых направлений подготовки и специальностей | 14.05.2018 | 28.05.2018 | Игнатьев О.В. |
| | Актуализация ОС ВО РУДН (3++) по направлениям подготовки и специальностям | 03.09.2018 | 05.11.2018 | Игнатьев О.В. руководители ОУП председатели МССН |
| | Утверждение актуализированных ОС ВО РУДН (3++) по реализуемым направлениям подготовки/специальностям | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| 3. | Актуализация перечня (реестра) реализуемых основных образовательных программ | 26.03.2018 | 02.07.2018 | |
| 3.1. | Разработка порядка учета основных образовательных программ в ЕИС РУДН | 26.03.2018 | 09.04.2018 | Игнатьев О.В. |
| 3.2. | Подготовка и утверждение приказа о порядке учета основных образовательных программ в ЕИС | 26.03.2018 | 09.04.2018 | Игнатьев О.В. |
| 3.3. | Наполнение БД и перенос информации в ЕИС по всем реализуемым основным образовательным программам РУДН и филиала | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Баум В.В. Козлова Н.И. |
| 3.5. | Апробация и выявление недочетов в работе системы ЕИС по формированию перечня (реестра) реализуемых основных образовательных программ | 09.04.2018 | 04.06.2018 | Игнатьев О.В. |
| 3.6. | Устранение недочетов в работе системы ЕИС | 09.04.2018 | 02.07.2018 | Василюк И.П. |
| 4. | Подготовка к аккредитационной экспертизе основных образовательных программ, имеющих особенности реализации: | 04.06.2018 | 05.11.2018 | |
| 4.1. | Образовательные программы, реализуемые в форме сетевого взаимодействия, в том числе: | 04.06.2018 | 24.09.2018 | |

| № п/п | Мероприятия | Срок начала | Срок окончания | Ответственные за исполнение |
|-------|--|-------------|----------------|--|
| | Формирование перечня основных образовательных программ, реализуемых в 2018/2019 учебном году в форме сетевого взаимодействия, при наличии контингента | 04.06.2018 | 01.10.2018 | Ефремова Л.И. |
| | Проверка наличия и соответствия требованиям 273-ФЗ договоров/соглашений о реализации основных образовательных программ в форме сетевого взаимодействия и приложений, являющихся их неотъемлемой частью | 04.06.2018 | 27.08.2018 | Ефремова Л.И. |
| | Проверка наличия и соответствия основных образовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия требованиям 273-ФЗ и ОС ВО РУДН | 27.08.2018 | 01.10.2018 | Ефремова Л.И. Игнатьев О.В. |
| 4.2. | Основные образовательные программы, реализуемые на иностранном языке, в том числе: | 27.08.2018 | 01.10.2018 | Игнатьев О.В. |
| | Формирование перечня основных образовательных программ, реализуемых на иностранных языках | 27.08.2018 | 01.10.2018 | Игнатьев О.В. |
| | Проверка наличия и соответствия основных образовательных программ, реализуемых на иностранных языках, требованиям 273-ФЗ и ОС ВО РУДН | 27.08.2018 | 01.10.2018 | руководители ОУП председатели МССН |
| 4.3. | Образовательные программы, адаптированные для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, в том числе: | 03.09.2018 | 05.11.2018 | |
| | Формирование перечня основных образовательных программ, необходимых для адаптации в целях обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Игнатьев О.В. Сукачев Е.А. |
| | Адаптация основных образовательных программ, разработанных для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Козлова Н.И. Игнатьев О.В. руководители ОУП председатели МССН |
| | Проверка соответствия образовательной среды (МТО, КО, ИМО) для лиц с ОВЗ и инвалидов | 03.09.2018 | 17.09.2018 | комиссия в составе Ефремова А.П., Поньки В.Ф., Лотовой Е.Ю. |
| 5. | Актуализация сведений о кадровом составе и проведение мероприятий по обеспечению его качества | 26.03.2018 | 01.06.2019 | |
| 5.1. | Обновление сведений по кадровому составу в учетных системах РУДН | 26.03.2018 | 01.06.2019 | Понька В.Ф. |
| 5.2. | Обучение и повышение квалификации работников РУДН | | | |

| № п/п | Мероприятия | Срок начала | Срок окончания | Ответственные за исполнение |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--|
| | <i>Повышение педагогической квалификации ННР по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ</i> | 26.03.2018 | 01.06.2019 | руководители ОУП Сукачев Е.А. |
| | <i>Повышение квалификации ППС и УВП по работе с электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС)</i> | 26.03.2018 | 01.06.2019 | руководители ОУП Лотова Е.Ю. |
| | <i>Проведение методических семинаров по вопросам процедуры государственной аккредитации</i> | 26.03.2018 | 01.06.2019 | Игнатьев О.В. Уварова И.Б. |
| 6. | Проведение процедуры внутреннего аудита (в том числе проверка соответствия документации установленным требованиям локальных нормативных актов) | 26.03.2018 | 25.03.2019 | |
| 6.1. | Проверка наличия учебно-методической документации БУП ОУП РУДН в соответствии со сводной номенклатурой дел университета | 03.12.2018 | 31.12.2018 | Ефремов А.П. Герасимова И.П. Игнатьев О.В. |
| 6.2. | Подготовка к проведению процедуры внутреннего аудита по реализуемым основным образовательным программам, в том числе: <i>Разработка и утверждение форм отчетов для проведения внутреннего аудита (для каждого уровня основной образовательной программы)</i> <i>Проведение заседания УМК "О процедуре внутреннего аудита основных образовательных программ"</i> <i>Разработка и утверждение плана-графика проведения внутреннего аудита</i> | 26.03.2018 | 17.09.2018 | |
| | <i>Информационно-консультационная работа с ОУП</i> | 28.05.2018 | 02.07.2018 | Игнатьев О.В. |
| | <i>Подготовка и утверждение приказа о представлении в УОП отчетов по итогам проведения внутреннего аудита</i> | 03.09.2018 | 17.09.2018 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| 6.3. | Проведение процедуры внутреннего аудита по реализуемым образовательным программам, в том числе: <i>Аудит основных образовательных программ</i> | 17.09.2018 | 25.03.2019 | |
| | <i>Предоставление отчетов в УОП</i> | 03.12.2018 | 24.12.2018 | Игнатьев О.В. Козлова Н.И. руководители ОУП председатели МССН руководители ОУП Козлова Н.И. |



| № п/п | Мероприятия | Срок начала | Срок окончания | Ответственные за исполнение |
|-------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | <i>Анализ представленных в УОП результатов внутреннего аудита по всем реализуемым образовательным программам</i> | 24.12.2018 | 04.02.2019 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| | <i>Устранение недочетов, выявленных в ходе внутреннего аудита по реализуемым образовательным программам</i> | 04.02.2019 | 04.03.2019 | руководители ОУП Козлова Н.И. |
| | <i>Предоставление окончательного отчета о результатах внутреннего аудита на Ученый Совет РУДН</i> | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| 7. | Контроль соблюдения условий осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам (общесистемные требования) | 26.03.2018 | 01.07.2019 | |
| 7.1. | Проверка наличия документов на право собственности или об ином законном основании использования зданий, строений, сооружений, помещений при организации учебного процесса | 07.01.2019 | 06.05.2019 | Назюта С.В. |
| 7.2. | Проверка наличия условий для охраны здоровья обучающихся и работников | 07.01.2019 | 06.05.2019 | Казанцева О.В. |
| 7.3. | Проверка наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений | 07.01.2019 | 06.05.2019 | Киричук А.А. |
| 7.4. | Проверка наличия заключений о безопасных условиях обучения | 07.01.2019 | 06.05.2019 | Фоминых Ю.Г. |
| 7.5. | Проверка наличия материально-технического обеспечения образовательного процесса по всем реализуемым основным образовательным программам, в том числе: | 26.03.2018 | 01.10.2018 | |
| | <i>Разработка порядка формирования реестра аудиторного фонда (помещений, используемых для обеспечения образовательного процесса, с указанием их предназначения, в привязке к ОУП)</i> | 26.03.2018 | 16.04.2018 | Игнатьев О.В. Панченко Ж.В. |
| | <i>Разработка и утверждение актуализированного паспорта помещений (лабораторий, компьютерных классов, аудиторий для практических занятий, самостоятельной работы, подготовки курсовых и выпускных работ, лекционных аудиторий и т.д.) предназначенных для обеспечения образовательного процесса, с указанием прикрепленного оборудования и используемого программного обеспечения.</i> | 26.03.2018 | 16.04.2018 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| | <i>Предоставление в УОП актуализированных паспортов помещений, используемых для реализации основных образовательных программ основным учебным подразделением. Устранение недостатков (при необходимости)</i> | 16.04.2018 | 02.07.2018 | Ермолаев Г.А. |

| № п/п | Мероприятия | Срок начала | Срок окончания | Ответственные за исполнение |
|-------|--|-------------|----------------|---|
| | Формирование реестра аудиторского фонда | 28.05.2018 | 03.09.2018 | Назюта С.В. Игнатьев О.В. Панченко Ж.В. |
| | Проверка наличия и обновления лицензий на используемое программное обеспечение в соответствии с реестром аудиторского фонда | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Лобанов А.Н. Шевцов В.В. руководители ОУП |
| 7.6. | Проверка соответствия кадрового обеспечения образовательного процесса по основным образовательным программам требованиям ФГОС ВО /ОС ВО РУДН, в том числе: | 21.01.2019 | 01.07.2019 | |
| | Предоставление в УОП сведений об укомплектованности штатов, о качественном составе НПП РУДН | 10.06.2019 | 01.07.2019 | Курилин И.Н. |
| | Подготовка и утверждение приказа о назначении ответственных ОК за предоставление копий документов НПП, участвующих в реализации основных образовательных программ (по запросу ОУП) | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Понька В.Ф. Игнатьев О.В. |
| | Предоставление копий трудовых договоров (служебных контрактов) с педагогическими работниками, участвующих в реализации основных образовательных программ, трудовых книжек, документов об образовании и (или) квалификации (по запросу ОУП) | 04.03.2019 | 03.06.2019 | Понька В.Ф. руководители ОУП руководители БУП |
| | Проверка наличия повышения квалификации по профессиональной деятельности НПП, реализующих основные образовательные программы РУДН (не менее одного ПК в три года, по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ, по работе в ЭИОС и предоставление сведений в УОП) | 03.06.2019 | 01.07.2019 | Понька В.Ф. руководители ОУП руководители БУП |
| | Проверка укомплектованности личных дел НПП, участвующих в реализации основных образовательных программ | 21.01.2019 | 01.07.2019 | Понька В.Ф. |
| | Проверка наличия индивидуальных планов работы ППС | 06.05.2019 | 03.06.2019 | руководители ОУП руководители БУП Игнатьев О.В. |

| № п/п | Мероприятия | Срок начала | Срок окончания | Ответственные за исполнение |
|-------|---|-------------------|-------------------|--|
| | <i>Предоставление в УОП сведений о руководителе основной образовательной программы (магистратура, аспирантура) с перечнем его ежегодных публикаций по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющих ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях</i> | 06.05.2019 | 01.07.2019 | руководители ОУП руководители БУП Жуков Д.Ю. |
| 7.7. | Проверка наличия информационно-библиотечного обеспечения образовательных программ и подтверждение правомочности использования информационных ресурсов | 06.05.2019 | 01.07.2019 | Лотова Е.Ю. |
| 8. | Проверка наличия необходимой информации, размещенной на официальном сайте РУДН, в соответствии с требованиями МОН и электронной информационной среды: | 06.05.2019 | 01.07.2019 | |
| 8.1. | Проверка наличия и актуальности информации, размещенной на официальном сайте РУДН в соответствии с приказом ректора от 01.06.2017 № 464 "Требования к структуре официального сайта РУДН..." | 06.05.2019 | 01.07.2019 | Ефремов А.П. Герасимова И.П. и др. в соответствии с приказом ректора от 01.06.2017 № 464 |
| 8.2. | Проверка наличия информации о направлении подготовки/специальности отдельно по каждому году набора, по каждой форме реализации программы (при наличии контингента) | 06.05.2019 | 01.07.2019 | Игнатьев О.В. руководители ОУП председатели МССН |
| 8.3. | Проверка функциональности и доступности электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) | 06.05.2019 | 01.07.2019 | Игнатьев О.В. руководители ОУП председатели МССН |
| 9. | Подготовка и предоставление в УОП Формы "Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы" отдельно по каждому году набора, по каждой форме реализации образовательной программы (при наличии контингента), в соответствии с приказом МОН № 667 от 06.06.2015г. | 21.01.2019 | 03.06.2019 | |
| 9.1. | Подготовка и утверждение приказа о предоставлении в УОП Форм "Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы" | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |

| № п/п | Мероприятия | Срок начала | Срок окончания | Ответственные за исполнение |
|-------|---|-------------|----------------|---|
| 9.2. | Подготовка и предоставление в УОП Форм "Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы" отдельно по каждому году набора, по каждой форме реализации образовательной программы (при наличии контингента) | 04.02.2019 | 06.05.2019 | руководители ОУП председатели МССН |
| 9.3. | Подготовка и предоставление в УОП Форм "Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы" отдельно по каждому году набора, по каждой форме реализации образовательной программы (при наличии контингента) по Сочинскому институту (филиалу) РУДН | 04.02.2019 | 06.05.2019 | Козлова Н.И. |
| 9.4. | Анализ УОП предоставленной информации. Устранение недочетов (при необходимости) | 06.05.2019 | 03.06.2019 | Игнатьев О.В. Козлова Н.И. руководители ОУП |
| 10. | Подготовка и проверка готовности Сочинского института (филиала) РУДН к мероприятиям по государственной аккредитации образовательных программ | 26.03.2018 | 01.07.2019 | |
| 10.1. | Направление в Сочинский институт (филиал) РУДН информационных, нормативных и методических материалов по вопросам подготовки к государственной аккредитации | 26.03.2018 | 30.04.2018 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| 10.2. | Проведение информационно-консультационной работы в Сочинском институте (филиале) РУДН | 30.04.2018 | 02.07.2018 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. Козлова Н.И. |
| 10.3. | Проверка готовности филиала к аккредитационным мероприятиям | 06.05.2019 | 01.07.2019 | Козлова Н.И. |
| 11. | Подготовка документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом и без выезда (камеральная проверка) по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой форме обучения, по каждому году набора (в соответствии с требованиями приказа МОН от 09.11.2016 № 1385) | 04.03.2019 | 01.07.2019 | руководители ОУП председатели МССН Козлова Н.И. |
| 12. | Подготовка и подача заявления и пакета документов в Рособrnадзор для процедуры проведения процедуры государственной аккредитации | 26.03.2018 | 30.09.2019 | |



| № п/п | Мероприятия | Срок начала | Срок окончания | Ответственные за исполнение |
|-------|--|-------------|----------------|---|
| 12.1. | Предоставление Рособорнадзором доступа в комплексную информационную систему государственной аккредитации (КИС ГА) и работа в ней, в т.ч.: | 26.03.2018 | 03.06.2019 | |
| | <i>Участие в обучающих семинарах и тренингах Рособорнадзора по процедуре проведения государственной аккредитации.</i> | 26.03.2018 | 07.05.2018 | Игнатьев О.В. Уварова И.Б. Чакрыгина С.А. Лобанов А.Н. |
| | <i>Установка программного продукта Рособорнадзора для подготовки заявления и комплекта документов на государственную аккредитацию</i> | 07.05.2018 | 23.07.2018 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| | <i>Оформление цифровой подписи</i> | 25.06.2018 | 23.07.2018 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| 12.2. | <i>Апробация системы КИС ГА</i> | 23.07.2018 | 03.06.2019 | Игнатьев О.В. Уварова И.Б. Чакрыгина С.А. Лобанов А.Н. |
| | Подготовка заявления на процедуру государственной аккредитации в КИС ГА | 03.06.2019 | 29.07.2019 | Игнатьев О.В. Уварова И.Б. |
| 12.3. | Формирование полного комплекта документов и материалов в КИС ГА, в т.ч.: | 29.07.2019 | 16.09.2019 | |
| | <i>Подготовка документов (в том числе форм "Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы") по всем формам обучения, по всем годам набора в сканированном виде</i> | 29.07.2019 | 26.08.2019 | Игнатьев О.В. Козлова Н.И. руководители ОУП |
| | <i>Загрузка в КИС ГА комплекта Формы «Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования» для образовательных программ, реализующихся в РУДН, заявленных к процедуре государственной аккредитации</i> | 26.08.2019 | 16.09.2019 | Игнатьев О.В. Уварова И.Б. Чакрыгина С.А. Лобанов А.Н. |
| | <i>Загрузка в КИС ГА комплекта Формы "Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования" для образовательных программ, реализующихся в Социнском институте (филиале) РУДН, заявленных к процедуре государственной аккредитации</i> | 26.08.2019 | 16.09.2019 | Игнатьев О.В. Уварова И.Б. Чакрыгина С.А. Лобанов А.Н. |

| № п/п | Мероприятия | Срок начала | Срок окончания | Ответственные за исполнение |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 12.4. | Отправка в Рособназдор заявления и комплекта документов для проведения процедуры государственной аккредитации | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Игнатьев О.В. Уварова И.Б. |
| 13. | Организация работы экспертной комиссии в рамках проведения государственной аккредитации РУДН | 30.09.2019 | 09.12.2019 | |
| 13.1. | Разработка плана проведения организационно-технических мероприятий РУДН по обеспечению работы выездной экспертной комиссии | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| 13.2. | Утверждение приказа о персональной ответственности за проведение организационно-технических мероприятий в РУДН по обеспечению работы выездной экспертной комиссии | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Ефремов А.П. Игнатьев О.В. |
| 13.3. | Обеспечение и сопровождение работы экспертной комиссии, в т.ч.: <i>Сопровождение аккредитационной комиссии в процессе экспертизы, предоставление запрашиваемых комиссией материалов, организация встреч с ППС и представителями студенчества</i> <i>Организация и сопровождение тестирования (при необходимости)</i> <i>Сопровождение анкетирования преподавателей (Опросы удовлетворенности качеством образования ППС)</i> <i>Сопровождение анкетирования обучающихся (удовлетворенность качеством образования обучающихся)</i> <i>Предоставление свидетельств по объективной оценке знаний студентов, сертификатов по интернет-тестированию</i> <i>Предоставление сертификатов о международной, профессионально-общественной аккредитации ОП ВО</i> | 28.10.2019 | 18.11.2019 | |
| 14. | Подготовка Заключений по экспертизе соответствия содержания и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО/ОС ВО РУДН по каждому направлению подготовки/специальности | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Рособназдор |